

Reg.č.: 20/2019/55D21-20

saš dohodu

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 185/2018/OVOIaNM
(Pôvodná ZoD č. ŽSK 185/2018/OI)
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach: JUDr. Elena Sivová, riaditeľka OVOIaNM
Ing. Zuzana Franková, vedúca oddelenia investícií, poverená vedením
Ing. Milan Kopera, Ing. Michal Korenčík
Telefonický kontakt: 041/5032 438, 5032 437
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca: **Stredná odborná škola dopravná**
Sídlo: Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
IČO: 00 651 117
DIČ: 2020639104
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka
Bankové spojenie: SK08 8180 0000 0070 0048 3729
Číslo účtu: 7000483729/8180
Telefón: 041/5253614
Email:
(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ:

STAVOSPOL, spol. s r. o.
Sídlo: Jašíkova 101, 02354 Turzovka
IČO: 30 223 849
IČ DPH: SK2020421392
DIČ: 2020421392
Zastúpený: Ing. Miroslav Suhrada - konateľ
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: SK49 0900 0000 0000 5198 8987
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Miroslav Suhrada, konateľ
Ing. Vladimír Križek, konateľ

-realizačných veciach: Ing. Vladimír Badura, riaditeľ
Telefón: 041 4308811
Email: sekretariat@stavospolturzovka.sk
Zapísaný v registri: OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 186/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.05.2018 Zmluvu o dielo č. 185/2018/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Dopravná akadémia, Žilina – Nadstavba a stavebné úpravy internátu – I. etapa**“ (ďalej len *Dieło*) v termíne do 21 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.1. zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvy a to z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve sú navyiac práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ STAVOSPOL, spol. s r. o. Turzovka. Potreba navyiac prác vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy. V rámci prieskumných a projektových prác sa vychádzalo najmä z pôvodnej projektovej dokumentácie. Počas realizácie boli na kontrolných dňoch upresnené, resp. zmenené niektoré konštrukčné detaily a prehodnotené plánované výmery podľa skutočnej potreby (rôzne výšky nosnej konštrukcie, väčšie hrúbky – viac vrstiev povlakovej krytiny, väčšie hrúbky pôvodných násypov, úpravy jestvujúcich odvetrávacích potrubí, zmena, resp. doplnenie silno a slabo prúdových prvkov, viacnásobná realizácia prekryvania otvorov proti zatečeniu, neúmerne nerovnosti pôvodných konštrukcií pod podlahy, neúplné, resp. chýbajúce položky v rozpočte). Návrh ocelevej konštrukcie v štádiu uzatvárania zmluvy riešil základné prvky, vo výkaze výmer nie sú zahrnuté pomocné oceľové prvky pre kotvenie sekundárnej OK pre opláštenie, styčnikové, kotviace a zavetrovacie prvky, ktorých realizácia je z hľadiska funkčnosti nutná. Ich nutnosť realizácie a dimenzie sú dané statickým výpočtom, z čoho sa aj stanovujú skutočné výmery. Konštrukcia spĺňa statické kritéria aj kritéria hospodárnosti.

2. Celková cena za dielo podľa ZoD č. 185/2018/OI:

Cena bez DPH	777 777,31 €
Cena DPH : 20 %	155 555,46 €
Cena spolu s DPH	933 332,77 €

3. **Cena za navyiac práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH	99 070,30 €
Cena DPH : 20 %	19 814,06 €
Cena spolu s DPH	118 884,36 €

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1.** mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková cena bez DPH	876 847,61 €
Cena DPH 20 %	175 369,52 €
Cena spolu s DPH	1 052 217,13 €
Cena spolu s DPH slovom:	
Jedemiliónpäťdesiatdvatisícdeväťsedemdesiatšesťeuro a 13 centov	

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie“.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia a správca jedno vyhotovenie.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú:

Príloha č. 1 Krycí list rozpočtu – navyše práce + rozpočet

V Žiline dňa 24 APR. 2019

V ŽILINE dňa 25.04.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

STAVOSPOL, spol. s r. o.
Ing. Miroslav Suhrada, konateľ

Za správcu:

.....
Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka